KS- 08/037/2006 do uzytku stuzbowego

PROTOKOL

Uch = Or }f.:d Ok
kontroli podatkowej przeprowadzonej w Gminie Namystow, ~49-100 Namystow,
ul. Stanistawa Dubois 3 sporzadzony na podstawie art. 290 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w zwigzku z art. 31 ustawy

z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.).

Kontrola podatkowa zostata przeprowadzona na podstawie upowaznienia do przeprowa-
dzenia kontroli podatkowej Nr KS-08/037/2006 z dnia 22.01.2007 r. wydanego przez
Dyrektora Urzedu Kontroli Skarbowej w Opolu, w ramach postepowania kontrolnego
wszczetego na podstawie postanowienia o wszczeciu postepowania kontrolnego z dnia
28.12.2006 r. oraz upowaznienia do przeprowadzenia czynnos$ci w postepowaniu
kontrolnym Nr KS-08/037/2006 z dnia 28.12.2006 r. wydanego przez Dyrektora Urzedu
Kontroli Skarbowej w Opolu, doreczonego w dniu 29.12.2006 r.

Czynnosci kontrolne w siedzibie jednostki przeprowadzone zostaty przez:
- Danute Rzeszutko - Chelim - inspektora kontroli skarbowej - leg. nr 01571
w dniach: 29.XI11.2006 r.; 23, 24, 30.1.; 19, 20, 21, 22, 23.1l. 2007 r.
- Bozeng Wiewidra — komisarza skarbowego - leg. Nr 04117 w dniach: 30.1.2007 r.

I. Ustalenia wstepne:

1. Jednostka kontrolowana:

Gmina Namystow

ul. Stanistawa Dubois 3

49- 100 Namystow

tel. 419 - 03 - 00, faks 410 - 48- 41

2. Kierownictwo jednostki:

— Burmistrz — mgr Krzysztof Kuchczynski - na stanowisku od 15.11.2002 r. — nadal
(zaswiadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej z dni 15.11.2002 r.
1z27.11.2006 r.),

- Zastgpca Burmistrza — mgr Grzegorz Kubat - na stanowisku od dnia 01.01.2007 r. —
nadal (zarzadzenie Burmistrza Namystowa nr 32/V/06 z dnia
27.12.2006 r.



(poprzednio Michat lInicki w okresie od 19.11.2002 r. do 31.12.2006 r.;
zarzadzenie Burmistrza Namystowa nr 22/IV/02 z dnia 27.11.2002 r. i
Tadeusz Jaroszewski w okresie od 19.11.2002 r. do 31.12.2006 r.;
zarzadzenie Burmistrza Namystowa nr 22/1V/02 z dnia 27.11.2002 r.),

— Skarbnik - mgr Barbara Bednarz - na stanowisku od dnia 01.04.2004 r. — nadal
(uchwata Rady Miejskiej nr XV1/113/04 z dnia 25.03.2004 r.).

3. Rejestracja statystyczna ;

a). Zgodnie z zadwiadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 04.02.1999 r.
wydanym przez Urzad Statystyczny w Opolu, Urzad Gminy Namystéw otrzymat
REGON 000524513.

Do powyzszego numeru przypisane sg m.in. nastepujace informacje:

- szczegdblna forma prawna 03 — samorzad terytorialny

- forma wtasnosci 300 - wiasno$¢ komunalna,

- rodzaj dziatalnosci wg EKD 7511 - kierowanie podstawowymi rodzajami
dziatalnosci publicznej,

b). Numer identyfikacji podatkowej NIP 752 - 000 - 36 - 81 nadany zostat Urzedowi
Miejskiemu w Namystowie decyzjg Urzedu Skarbowego w Namystowie
z dnia 09.09.1993 r.

Numer identyfikacji podatkowej NIP 752 - 13 - 59 - 204 Gminie Namystéw nadany zostat
decyzja Urzedu Skarbowego w Namystowie z dnia 25.01.2002 r.

4. Uchwatg nr X/89/03 z dnia 30.10. 2003 r.,, Rada Miejska uchwalita Statut Gminy
Namystow. W Gminie Namystow utworzono jednostki organizacyjne i spotki (§ 6 ust. 1
statutu) i jednostki pomocnicze gminy (§ 7 ust. 1 statutu), a zakres ich dziatania okre$la
statut, skonsultowany z mieszkancami i nadany przez Rade Gminy.

Wedlug zatacznika nr 4 do statutu, Gmina Namystow utworzyta 32 jednostki pomocnicze
wiejskie obejmujace sofectwa, tj.. Baldwinowice, Barzyna, Brzezinka, Brzozowie, Bukowa
Slaska, Gluszyna, Igtowice, Jastrzebie, Jézefow, Kamienna, Kowalowice, Krasawice, Ligota
Ksigzeca, Ligotka, Laczany, Michalice, Mikowice, Minkowskie, Niwki, Nowe Smarchowice,
Nowy Folwark, Objazda, Pawlowice Namystowskie, Przeczéw, Smarchowice Mate,
Smarchowice Slaskie, . Smarchowice Wielkie, Smogorzéw, Woskownice Mate,
Ziemietowice, Zaba oraz jednostki pomocnicze miejskie obejmujace 6 osied|i.

Zgodnie z zatacznikiem nr 3 do tego statutu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi sg:

|. Jednostki organizacyjne:

1. Namystowski Osrodek Kultury,



ahwn

~J

Osrodek Pomocy Spotecznej w Namystowie,
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Namystowie,
Zaktad Obstugi Ekonomicznej Szkét i Przedszkoli w Namystowie,
Przedszkola:

Przedszkola od nr 1 do nr 5 w Namystowie,
Przedszkole Integracyjne w Namystowie,
Przedszkole w Ligocie Ksigzecej,

Przedszkole w Smarchowicach Siaskich
Przedszkole w Bukowie Slaskiej,

Przedszkole w Kowalowicach,

Szkoty Podstawowe:

Szkoty Podstawowe od nr 3 do nr 5 w Namystowie,
Szkota Podstawowa w Kamiennej,

Zespbt Szkolno-Przedszkolny w Gluszynie,

Zespbt Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich,
Zespdt Szkolno-Przedszkolny w Jastrzebiu,

Szkota Podstawowa w Ligocie Ksigzecej,

. Gimnazja:

Gimnazja nr 11 2 w Namystowie,

Gimnazjum w Smogorzowie

Gimnazjum w Ligocie Ksigzece|.

Jednooscbowe spotki Gminy:

1. Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Namystowie,
2. Zakfad Wodociggdw i Ustug Komunainych ,EKOWOD” Sp. z 0.0. w Namystowie,

3. Administracja Doméw Mieszkalnych — Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.
z 0. 0. w Namystowie.

5. Wedtug § 24 rozdziatu V regulaminu organizacyjnego Urzedu Miejskiego, zatwierdzonego

zarzadzeniem Burmistrza Namystowa nr 430/1V/06 z dnia 01.02.2006 r. w sprawie nadania

Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Namystowie zadania z zakresu

zamowien publicznych, prowadzi Wydziat Zamowien Publicznych i obejmujg one m.in.;

przygotowanie i prowadzenie postgpowania o0 zamodwienie publiczne w zakresie
dziatania Gminy, zgodnie z wymogami ustawy — prawo zamoéwien publicznych

z obowigzujgcymi przepisami pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

przygotowanie umow cywilno - prawnych o udzielenie zaméwienia publicznego,
kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z postepowania o zamowienie
publiczne,

prowadzenie spraw zwigzanych z odwotaniem, badz protestem do postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego,

opracowanie sprawozdan z przeprowadzonych procedur zaméwien publicznych,
prowadzenie rejestru udzielonych zaméwien publicznych.

Natomiast zadania z zakresu inwestycji i remontéw prowadzi Wydziat Gospodarki

Komunalnej i Ksztattowania Srodowiska, do zadah ktorego nalezy m.in. koordynowanie

wykonawstwa inwestycji i remontdw oraz zapewnienie prawidtowego przebiegu ich
realizacji.



6. Rachunek Bankowy prowadzony w Banku Spétdzielczym w Namystowie:

-nr 97 8890 0001 0000 1124 2000 0051

7. Urzad Skarbowy wtasciwy do rozliczen z budzetem - Urzad Skarbowy w Namystowie

8. Siedziba jednostki kontrolowanej:

Gmina Namystow

49-100 Namystéw

ul. Stanistawa Dubois 3
9. W dniu wszczecia niniejszego postepowania kontrolnego Burmistrz Gminy Namystow
wskazat panig Barbare Bednarz — Skarbnika Gminy - do wspotdziatania w jego imieniu
w trakcie kontroli, zwtaszcza w czasie jego nieobecnosci.

Upowaznienie z dnia 29.12.2006 r. stanowi zatgcznik nr 1 do protokotu kontroli.

Il. Zakres kontroli:

Kontrola celowos$ci i zgodnosci z prawem gospodarowania s$rodkami publicznymi
przeznaczonymi na realizacje objetego kontraktem wojewoddztwa opolskiego zadania p.n.
,Wykonanie punktu widokowego na wiezy Bramy Krakowskiej w Namystowie — II etap
w 2005 - 2006 r.

Ill. Ustalenia kontroli:

1. Burmistrz Namystowa w dniu 09.05.2005 r. ztozyt w Departamencie Koordynacji
Programéw Operacyjnych Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego wniosek
o dofinansowanie ze $rodkéw budzetu panstwa zadania pn. ,Wykonanie punktu
widokowego na wiezy Bramy Krakowskiej w Namystowie — || etap” w ramach Kontraktu dla
Wojewodztwa Opolskiego na lata 2005-2006 dla dziatania 1.3. ,Inwestycie na rzecz
podnoszenia atrakcyjnoéci regionu” (pismo nr GK.VI11.228-5/05 z dnia 09.05.2005 r.).

W dniu 05.12.2005 r. pomigdzy Wojewodg Opolskim a Gmina Namystéw zawarta zostata
umowa nr 1.3-6/05 o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa projektu
Wykonanie punku widokowego na wiezy Bramy Krakowskiej w Namystowie Il etap’
realizowanego w ramach dziatania 1.3-,Inwestycie na rzecz podnoszenia atrakcyjnosci
regionu’ ujetego w Kontrakcie Wojewodzki dla Wojewddztwa Opolskiego na lata 2005-2006.
W umowie tej, Wojewoda Opolski zobowigzat sie do przekazania Gminie dotacji celowej
z budzetu w kwocie nie wiekszej niz 205.500,00 zt, stanowigcej 49,98 % wydatkow
kwalifikowanych wynoszacych 411.200,00 zi, natomiast Gmina miata wnies¢ wktad wiasny
w kwocie 205.700,00 zt stanowiacy 50,02 % wydatkow kwalifikowanych (§ 1 umowy).



Rozpoczecie realizacji projektu nastgpi¢ miato 12.12.2005 r. natomiast zakonczenie
31.12.2005 .

Dotacja ta mogta by¢ przekazana po ztozeniu wniosku o wyptate w kwocie wynikajacej
z planu finansowego.

Warunkiem przekazania dotacji celowej bylo ztozenie wniosku spetniajgcego wymogi
formalne wraz z kserokopiami faktur, protokotdéw wykonanych robdt, kopiami wyciggéw
bankowych potwierdzajgcymi poniesienie wydatkow.

Ww. wniosek o wyptate, Gmina miata ztozy¢ Wojewodzie najpozniej do 20.12.2005r.
Wojewoda miat przekaza¢ Gminie ww. dotacje w terminie 21 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia kompletnego wniosku o wyptate.

Ostateczne rozliczenie ww. dotacji na realizacje tego projektu nastgpi¢ miato w terminie 30
dni od daty odbioru korcowego, nie pdzniej jednak niz do 31.12.2005 r., a w przypadku
niezakonczenia realizacji projektu w okresie objetym kontraktem do dnia 15 stycznia roku
nastepujacego po roku budzetowym, w ktérym udzielono dotaciji.

Dotacja mogty by¢ sfinansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. bez podatku VAT
naliczonego i optat za kary | odsetki za zwtoke.

Wg § 9 ust. 1 pkt 3 tej umowy, Gmina Namystéw zobowigzana byta do przygotowywania
i przekazywania Wojewodzie okresowych (kwartalnych), rocznych i koncowych sprawozdan
finansowych z wykorzystania dotacji celowej w wersji elektronicznej i papierowej
w nastepujacych terminach:

- okresowe - do 10 dnia od zakonczenia okresu sprawozdawczego,

- roczne - do 25 dnia od zakonczenia okresu sprawozdawczego,

- korcowe - do 25 dni od zakonczenia realizacji projektu.

Celem zabezpieczenia prawidiowe]j realizacji ww. umowy, w terminie 30 dni od daty je]
zawarcia, Gmina Namystow zobowigzana byla do wniesienia weksla in blanco na kwote
205.500,00 zt wraz z deklaracja wekslowg ustanowiong na 5 lat od daty zawarcia tej
umowy.

Z § 12 pkt 1i 2 tej umowy, wynika ze Gmina Namystow zobowigzana byta do zamieszczania
we wszystkich umowach, ktére zawierata w zwigzku z realizacjg ,projektu” informacii
0 udziale Kontraktu Wojewodzkiego we wspétfinansowaniu i logo Kontraktu oraz
informowanie spoteczenstwa o tym wspoifinansowaniu poprzez oznakowanie tego zadania
po zakonczeniu jego realizacii.

Aneksem nr 1 z dnia 18.05.2006 r. do ww. umowy, zmniejszono dotacje do kwoty
205.400,00 zt (poprzednio 205.500,00 zt) i zwiekszono wktad wlasny Gminy do kwoty

205.700,00 zt (poprzednio 2005.600,00 z}). Procentowy udziat wydatkow kwalifikowanych
pozostat bez zmian (§ 9 pkt 1 aneksu).



Ponadto aneksem tym przesunieto terminy zakonczenia realizacji zadania na 31.05.2006 r.
(poprzednio 31.12.2005 r.), ztozenia wniosku o wyptate do 10.06.2006 r. (poprzednio
20.12.2005 r.) oraz ostatecznego rozliczenia dotacji do 30.06.2006 r. (poprzednio
31.12.2005r.).

Uwierzytelnione kserokopie ww. umowy nr 1.3-6/05 z dnia 05.12.2005 r. i aneksu nr 1

z dnia 18.05.2006 r. stanowig zatgcznik nr 2 do mniejszego protokotu kontroli.

Powyzszy aneks sporzgdzony zostat na podstawie:

- wniosku z dnia 28.12.2005 r. (zat. nr 3), w ktorym Burmistrz Namystowa wystapit do
Wojewody Opolskiego o przedtuzenie terminu realizacji ww. projektu do dnia 30.06.2006 r.
w uzasadnieniu podajac, iz zaistniate warunki pogodowe, opady atmosferyczne i niska
temperatura uniemozliwiaty wiasciwe wykonanie robét; mury sg nasigknigte woda
i oblodzone przez co nie mozna i niecelowym jest mycie, czyszczenie i konserwacja
ceglanej faktury elewacji, naprawa fugowania i ubytkéw murow a takze prowadzenie robot
w technologii mokrej, gdyz nie uzyska sig zaktadanej jako$ci wykonania (pismo nr GK.VI|-
2227/2/05 z dnia 28.12.2005 r.)

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 13 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 2082),
wg ktdrego dotacja w kwocie 205.500,00 zt na dofinansowanie punktu widokowego na
wiezy Bramy Krakowskiej w Namystowie zostata ujgta w wykazie wydatkow, ktore nie
wygasajg w 2005 r. z uplywem roku budzetowego (pismo OUW nr
BZF.V.TG.7012/20/46/12/05/06 z miesigca stycznia 2006 r. - bez daty).

Uwierzytelniona kserokopia ww. pisma nr BZF.V.TG.7012/20/46/12/05/06 stanowi
zatacznik nr 4 do niniejszego protokotu kontroli.

2. Wydziat Zaméwiers Publicznych wnioskiem z dnia 13.10.2005 r. wystapit do Burmistrza
Namystowa o rozpoczecie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
modernizacje Bramy Krakowskiej — wykonanie punktu widokowego na wiezy — || etap.
Wartos¢ szacunkowa zmowienia na dzien 13.10.2005 r. wynosita 333.040,45 zt netto
(411.188,57 zt brutto) co stanowito 83.285,67 euro (1 euro — 4,0468 zt $redni kurs ogtoszony
przez NBP).

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia na wykonanie ww. punktu widokowego
podano m.in.:

- nie dopuszczono sktadania ofert wariantowych,

- termin realizacji zamoéwienia wyznaczono na 31.12.2005 r.,

- gwarancja na wykonane roboty wynosi¢ miata co najmniej 3 lata,

- wadium w kwocie 5.100,00 zt miato byé wniesione do 05.12.2005 r. do godz. 10%,

- termin zwiazania ofertg wynosit 60 dni od daty uptywu terminu sktadania ofert,



- otwarcie ofert nastapi¢ miato w dniu 05.12.2005 r. o godz. 11%

- jedynym kryterium byta cena,

- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosito 5% ceny podanej w ofercie wraz
z podatkiem VAT, a zwyciezca przetargu zobowigzany byt dostarczy¢ potwierdzenie
wniesienia zabezpieczenia, t).:

* w formie pienieznej najpdzniej w dniu zawarcia umowy,

e w formie niepienieznej najpdzniej na 2 dni przed terminem zawarcia umowy,
celem akceptacji przez zamawiajacego, zabezpieczenie miato by¢é wazne jeszcze
przez 2 miesiace od umownej daty zakonczenia robot,

- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato by¢ zwolnione nastepujaco:

» 70 % wartosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania robot i przyjecia
ich przez zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,

» 30 % wartoéci zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi.

Uwierzytelniona kserokopia ww. SIWZ wraz z wnioskiem z dnia 13.10.2005 r. stanowig
zatacznik nr 5 do mniejszego protokotu kontroli,

Ogtoszenie o zamowieniu (formularz ZP-200) przestano do Prezesa Urzedu Zamowien
Publicznych w dniu 13.10.2005 r. (potwierdzenie UZP z 13.10.2005 r. godz. 14,
wywieszono na tablicy ogtoszen urzedu i opublikowano na stronie internetowej urzedu
w okresie od 13.10.2005 r. do 05.12.2005 .

Ogtoszenie o ww. zamoéwieniu zamieszczone zostato w Biuletynie Zaméwien Publicznych nr
236 z dnia 20.10.2005 r. pod poz. 55281.

Wg protokotu postgpowania o udzielenie zamowienia o wartosci przekraczajgcej wyrazona

w ztotych rownowartos¢ kwoty 60.000 euro (znak ZPI1-341/3/21/05):

- warto$¢ zamowienia w kwocie 337.040,45 zt stanowigca rownowarto$é 83.285,67 euro
ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 20.05.2005r. ,

- do uptywu terminu sktadania ofert ztozono jedng oferte, tj. oferte PRBIBR Janusza
Czuczwary z Namystowa w cenie 411.000,00 zi, ktéra jako najkorzystniejsza przez
komisje zostata wybrana,

- kwota jaka zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia wynosita
430.500,00 zt,

- prace komisji przetargowej zakonczyty sie w dniu 15.12.2005 r. o godz. 11'2,

- prace komisji przetargowej oraz protokdt postepowania o udzielenie zaméwienia wraz

z zataczonymi do niego drukami w dniu 15.12.2005 r. zatwierdzit Burmistrz Namystowa.

Wydziat Zaméwien Publicznych Urzedu Miejskiego w Namystowie w dniu 15.12.2005 r.
poinformowata Janusza Czuczware, ze wygrat przetarg na wykonanie punktu widokowego



na wiezy Bramy Krakowskiej || etap oraz wezwat go do stawiennictwa w dniu 23.12.2005 r.
celem podpisania umowy (pismo nr ZPII-341/3/21/05).

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, Gmina Namystow przekazata do UZP w dniu
16.12.2005 r. 0 godz. 14*.

Z gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad nr GKD/066/05-121 z dnia
21.12.2005 r. wynika, ze PZU S.A. Oddziat Okregowy w Opolu gwarantowat na rzecz
kontrolowanej Gminy zaptate do tacznej kwoty 20.550,00 zt za niewtasciwe wykonanie robét
oraz 6.165,00 zt za roszczenia z tytutu rekojmi za wykonane roboty oraz, ze gwarancja ta
wchodzita w zycie z dnid" podpisania umowy.

Gwarancja ta obowigzywata w okresie od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 23.12.2005 r.
do dnia 30.01.2006 r. w zakresie wiasciwego wykonania robét, a od dnia 31.01.2006 r. do
dnia 14.02.2009 r. w zakresie roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

Aneksem nr 1 z dnia 03.01.2006 r. do ww. gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego
wykonania umowy i usuniecia wad nr GKD/066/05-121 przedtuzono okres obowigzywania
gwarancji nalezytego wykonania umowy z 31.01.2006 r. do 30.06.2006 r., a roszczen
z tytutu rekojmi za wykonane roboty obowigzuje od 01.07.2006 r. do 14.07.2009 r.
Uwierzytelnione kserokopie ww. gwarancji nr GKD/066/05-121 z dnia 21.12.2005 .
stanowig zatacznik nr 6 do niniejszego protokotu kontroli.

Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia (formularz ZP-250) Gmina Namystow przestata do
UZP w dniu 27.12.2005 r. 0 godz. 9%°.

Ww. ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia opublikowane zostato w BZP nr 2 z dnia
03.01.2006 r. pod poz. 373.

W toku kontroli ustalono, ze warto$¢ zamoéwienia w kwocie 333.040,45 zt netto stanowigca
rownowarto$¢ 83.285,67 euro przeliczona byta na podstawie $Sredniego kursu euro
ogloszonego przez NBP, podczas gdy podstawa przeliczenia warto$ci zaméwien
publicznych byt éredni kurs ziotego w stosunku do euro opublikowany w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 356).

Wedtug § 1 ww. rozporzadzenia z dnia 8 marca 2004 r. ,Sredni kurs ztotego w stosunku do
euro stanowiacy podstawe przeliczenia wartosci zamowien publicznych wynosi 4,068

Z wyjaénienia Anny Husak — inspektora w Wydziale Zamoéwie Publicznych z dnia
22.02.2007 r. wynika, ze Burmistrza Namystowa zarzadzeniem nr 17/V/06 z dnia
07.12.2006 r. - przy przeliczaniu wartosci zamowien publicznych - wprowadzit obowigzek
stosowania $redniego kursu ziotego w stosunku do euro ogloszonego w ww.
rozporzadzeniu.

Wyjaénienie z dnia 22.02.2007 r. stanowi zatagcznik nr 7 do niniejszego protokotu kontroli.



Ponadto ustalono, ze zlozone przez zwycigzce przetargu Janusza Czuczware
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie obejmowato okresu zgdanego przez
zamawiajacego w SIWZ, t|. nie byto wazne jeszcze przez 2 miesigce od umownej daty
zakonczenia robét.

Wedtug pkt 23 SIWZ ,Zwyciezca przetargu, zobowigzany jest dostarczyé potwierdzenie
wniesienie zabezpieczenia w formie niepienieznej najpdzniej na 2 dni przed terminem
zawarcia umowy, celem akceptacji przez zamawiajacego, zabezpieczenie musi by¢ wazne
jeszcze przez dwa miesigce od umownej daty zakonczenia robét”.

Stosownie do postanowien art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) ,Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci

specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia”.

Z wyjasnienia Barbary Bednarz - Skarbnika Gminy z dnia 22.02.2007 r. (zatgcznik nr 8 )
wynika, m. in, ze zapis w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dotyczacy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslat waznos¢ zabezpieczenia przez 2
miesigce od umownej daty zakonczenia, a w projekcie umowy zapisano 30 dni i takg tez

umowe zawarto z wykonawca.

3. Na wykonanie ,modernizacji Bramy Krakowskiej — wykonanie punktu widokowego na
wiezy Bramy Krakowskiej w Namystowie — |l etap’”, Gmina Namystéw zawarta
w dniu 23.12.2005 r. umowe (bez numeru) z Przedsiebiorstwem Remontowo-Budowlanym
i Biuro Rachunkowe, ul. Okrzei 13A 46-100 Namystéw Janusz Czuczwara.

Za wykonanie ww. punktu widokowego ustalono wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
411.000,00 zt brutto.

Wedtug tej umowy, rozpoczecie robét nastapié miato w dniu 23.12.2005 r. a ich zakoRczenie
w dniu 31.12.2005 r. (§ 5 umowy).

Wykonawca udzielit 3 letniej gwarancji od daty odbioru (§ 11 umowy).

Weditug § 16 ust. 1 tej umowy, wykonawca w dniu zawarcia umowy miat wniesc
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej réwne
S % ceny przedstawionej w ofercie wraz z podatkiem w kwocie 20.550,00 z: 70 %
wniesionego zabezpieczenia przeznaczone byto jako gwarancja nalezytego wykonania
umowy, za$ pozostate 30 % zabezpieczenia przeznaczone byto na zabezpieczenie od
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi (§ 16 ust.3 umowy).

W zwigzku z trudnymi warunkami atmosferycznymi okresu zimowego oraz technologig
wykonania czgsci robét wymagajacych temperatur dodatnich aneksem (bez numeru) z dnia
28.12.2005 r. przesunieto termin zakonczenia wykonania punktu widokowego na wiezy
Bramy Krakowskiej na 31.05.2008 r. (poprzednio 31.12.2005 r.).



Uwierzytelniona kserokopia ww. umowy z dnia 23.12.2005 r. wraz z aneksem z dnia
28.12.2005 r. stanowig zatacznik nr 9 do mniejszego protokotu.

W toku kontroli ustalono, ze w zawartej z Przedsigbiorstwem Remontowo-Budowlanym
i Biuro Rachunkowe z Namystowa Janusz Czuczwara umowie z dnia 23.12.2005 r., Gmina
Namystdéw nie zamiescita logo kontraktu i informacji o udziale Kontraktu Wojewoddzkiego we
wspoéffinansowaniu wykonania ww. punktu widokowego na wiezy Bramy Krakowskiej — Ii
etap.

Wedtug zapisu § 12 ust. 1 umowy zawartej z Wojewodg Opolskim nr 1.306/05 z dnia
05.12.2005 r. ,Beneficjent jest zobowigzany do zamieszczenia we wszystkich umowach,
ktore zawiera w zwiazku 2z realizacjg Projektu, informacji o udziale  Kontraktu
Wojewddzkiego we wspotfinansowaniu Projektu oraz logo Kontraktu”.

Z wyjasnienia Anny Husak - inspektora w Wydziale Zaméwien Publicznych z dnia
22.02.2007 r. (zat. nr 7) wynika, m.in. ze umowa na dofinansowanie ,projektu” z Wojewodg
zawarta zostata 05.12.2005 r., a przetarg ogtoszono 13.10.2005 r., natomiast z wykonawcg
umowe zawarto 23.12.2005 r., lecz zgodnie ze specyfikacjg istonych warunkéw zaméwienia
nie mozna byto dokonywaé zadnych zmian w umowie.

W toku kontroli ustalono, ze w aneksie z dnia 28.12.2005 r. zamieszczona zostata
informacja o wspéffinansowaniu projektu ze $rodkéw Kontraktu Wojewodzkiego dla
Wojewddztwa Opolskiego na lata 2005-2006.

Niezaleznie od powyzszego Gmina Namystéow w dniu 21.04.2006 r. zawarta
z przedsiebiorstwem Janusza Czuczwary z Namystowa, umowg na roboty dodatkowe
punktu widokowego wiezy Bramy Krakowskiej na tfgczng kwote 53.128,76 zt brutto
(43.548,16 zt netto; 9.580,60 zt VAT).

Wediug § 1 tej umowy, wykonawca wyloniony zostat w przeprowadzonym zamoéwieniu
w trybie z wolnej reki (art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

Rozpoczecie robdt nastapi¢ miato 21.04.2006 r., a ich zakonczenie 31.05.2006 r.

Powyzsza umowa zawarta byta na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego w dniu
06.03.2006 r. przez dr inz. arch. Andrzeja Legendziewicz, petnigcego nadzor autorski przy
remoncie ww. wiezy Bramy Krakowskiej w Namystowie.

Z protokotu tego wynika m.in., ze po przeprowadzonej wizji lokalnej, a obejmujgcej fragment
muru obronnego przylegajacego od péinocy do Bramy Krakowskiej stwierdzono, ze
istniejace i eksponowane lico wzniesiono w catosci w latach 60-tych — XX wieku,

domurowujac do gotyckiego muru obronnego $ciang gr. 2,5 cegly. Bledne wykonanie

10



przymurowanej sciany bez jakichkolwiek izolacji spowodowato zawilgocenie korony muru na
11 warstw cegly, zniszczenie ich i zasolenie przymurowanego lica muru.
Ww. protokot koniecznosci z dnia 06.03.2006 r. stanowi zatacznik nr 10 do niniejszego

protokotu kontroli.

4. Za wykonane na wiezy Bramy Krakowskiej roboty modernizacyjne, Przedsiebiorstwo

Remontowo-Budowlane i Biuro Rachunkowe z Namystowa Czuczwara Janusz wystawito 4

faktury VAT na faczna kwote 411.000,00 brutto ( 336.885,24 zt netto; 74.114,76 zt VAT),

z tego:

- 78.045,00 zt brutto (63.971,31 zt netto, 14.073,69 VAT) — faktura nr 12/06/B z dnia
20.02.2006 r.; zaptata w dniu 24.02.2006 r. (przelew nr 8/2006-02-24)

- 106.843,42 zt brutto (87.576,57 zt netto, 19.266,85 zt VAT) — faktura nr 24/06/B z dnia
17.03.2006 r.; zaptata w dniu 24.03.2006 r. (przelew nr 6/2006-03-24) ,

- 126.211,57 zt brutto (103.452,11 zt netto, 22.759,46 zt VAT) — faktura nr 29/06/B z dnia
31.03.2006 r.; zaptata 07.04.2006 r. (przelew nr 27/2006-04-07),

- 99.900,01 zt brutto (81.885,25 zt netto, 18.014,76 zt VAT) — faktura nr 38/06/B z dnia
31.05.2006 r.; zaptata 09.06.2006 r. (przelew nr 19/2006-06-09).

Ponadto w dniu 15.05.2006 r. Janusza Czuczwara z Namystowa wystawit fakture VAT nr
33/06/B na wykonanie robo6t dodatkowych, a dotyczacych przymurowania fragmentu muru
przylegajacego od pétnocy do Bramy Krakowskiej na kwote 53.128,76 zt brutto ( 43.548,16
zt netto + 9.580,60 zt VAT); zaptata 19.05.2006 r. ze srodkéw wiasnych gminy.

5. Stosownie do postanowien § 4 umowy nr 1.3-6/05 z dnia 05.12.2005 r. Gmina Namystéw

wystapikdo OUW w Opolu o przekazanie dotacji w kwocie 205.400,00 zt , tj.:

- wnioskiem o wyptate nr 1 za okres od 20.02.2006 r. do 31.03.2006 r. na dofinansowanie
w kwocie 155.000,00 zt (pismo nr GK.VII1.2228-5/06 z dnia 11.04.2006 r.), z tego:

- 28.788,43 zt z - do faktury nr 24/06/B z dnia 17.03.2006 r. na kwote 106.843,42 z}
brutto (87.576,57 zt netto, 19.266,85 zt VAT),

- 126.211,57 zt do faktury nr 29/06/B z dnia 31.03.2006 r. na kwote 126.211,57 z} brutto
(103.452,11 zt netto, 22.759,46 zt VAT,

- wnioskiem o wyptate nr 2 za okres od 01.04.2006 r. do 31.05.2006 r. na dofinansowanie
w kwocie 50.400,00 zt (pismo nr GK.VII1.2228-5/06 z dnia 09.06.2006 r.: wplyw do OUW
13.06.2006 r.) do faktury nr 38/06/B z dnia 31.05.2006 r. na kwote 99.900,01 zt brutto
(81.885,25 zt netto, 18.014,76 zt VAT).

Kserokopie ww. wnioskow nr 1 i 2 o wyptate wraz z raportami kwartalnymi i raportem
koricowym stanowig odpowiednio zataczniki nr 11 i nr12 do niniejszego protokotu kontroli.
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6. Wedtug konta ,901-OR-1-82120-6330 Dochody budzetu Organ pl. 1”7 Gmina Namystéw
w dniu 29.06.2006 r. otrzymata z Opolskiego Urzedu Wojewodzkiego w Opolu dotacje
w kwocie 205.400,00 zt (polecenie przelewu-duplikat z dnia 29.06.2006 r.).

Kserokopia konta,901-OR-1-92120-6330 Dochody budzetu Organ pl. 1" oraz polecenia
przelewu z dnia 29.06.2006 r. stanowig zatgcznik nr 13 do niniejszego protokotu kontroli.

7. Stosownie do postanowien § 9 pkt 3 ww. umowy nr 1.3-6/05 z dnia 05.12.2005 r. Gmina

Namystdéw przygotowata i przekazata do Biura Zarzadzania Funduszami Europejskimi OUW

w Opolu kwartalne i koricowe sprawozdanie finansowe z wykorzystania srodkéw

przyznanych z rezerwy celowej (cze$¢ 83 poz. 11)., tj.:

- w dniu 12.04.2006 r. (wptyw do OUW 14.004.2006 r.) za okres od 01.01.2006 r. do
31.03.2006 r. (pismo GK.VIi1.2228-5/06 z dnia 11.04.2006 r.),

- w dniu 13.07.2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r. i od 01.04.2006 r. do
30.06.2006 r. (pismo nr GK.ViI1.2228-5/06 z dnia 13.07.2006 r.),

a raport koncowy z przebiegu realizacji kontraktu w dniu 13.06.20086 r. (pismo nr

GK.VI11.2228-5/06 z dnia 09.06.2006 r.).

Raport roczny z przebiegu realizacji zadania przestany zostat pismem nr GK.VI11-2228-5/06

z dnia 18.01.2006 r.

Jak z powyzszego wynika ww. sprawozdania okresowe za | i Il kwartat 2006 r. jednostka

kontrolowana ztozyta z opdznieniem wynoszacym odpowiednio 2 i 3 dni.

Z wyjasnienie Barbary Bednarz — Skarbnika Gminy z dnia 22.02.2007 r. (zat. nr 8) wynika,

m.in., ze na kilkudniowe (3 dni) przekroczenie terminu ztozenia ww. sprawozdan wptyw miat

okres urlopowy pracownikdéw merytorycznych.

8. Wedtug protokotu odbioru modernizacji Bramy Krakowskiej - wykonanie punktu
widokowego wiezy Bramy Krakowskiej w Namystowie — |l etap” z dnia 31.05.2006 r. roboty
wykonane zostaty zgodnie z umowa z dnia 23.12.2005 r. i aneksem z dnia 28.12.2005 r.
Rozpoczecie inwestycji nastapito w dniu 23.12.2005 r., a zakonczenie 31.05.2006 r. Roboty
zostaty wykonane zgodnie z PNB, prawem Budowlanym oraz sztukg budowlang. Wartos¢
odebranych robét 411.000,00 zi, a wykonawca udzielit gwarancji na okres 3 lat.

Kserokopia protokotu odbioru robét z dnia 31.05.2006 r. stanowi zatacznik nr 14 do

niniejszego protokotu kontroli.

9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie namystowskim decyzjg nr
PIUNB.7356/11-1/06 z dnia 18.08.2006 r. udzielif Gminie Namystéw, pozwolenia na

uzytkowanie przebudowanej i rozbudowanej wiezy Bramy Krakowskiej.

12



10. Wedtug konta ,080 - 015 Modernizacja Bramy Krak. — inwestycja” naktady inwestycyjne
na realizacje tego zadania wynosity tgcznie 706.359,46 zt, z tego:

-242.230,70 zt w 2004 r,

-464.128,76 zt w 2006 r.

Ww. inwestycja zostata przyjeta do uzytkowania dowodem przyjecia $rodka trwatego ,OT”
nr 1/08/2006 z dnia 22.08.2006 r. o wartosci poczatkowej 706.359,46 zt.

Kserokopia wydruku konta ,080 - 015 Modernizacja Bramy Krak. — inwestycja” wraz
z dowodem ,OT” nr 1/08/2006 z dnia 22.08.2006 r. stanowig zatgcznik nr 15 do

niniejszego protokotu kontroli.

11. Wedtug raportu koricowego z przebiegu realizacji kontraktu przekazanego do OUW
pismem nr GK.VIl.2228-5/06 z dnia 09.06.2006 r., na wykonanie punktu widokowego
Bramy Krakowskiej w Namystowie w 2006 r. wydatkowano 411.000,00 zt, a wydatek ten
sfinansowano:

- 205.400,00 zt - dotacja celowa z budzetu panstwa,

- 205.600,00 zt - srodkami wtasnymi gminy.

Koncowe rozliczenie finansowego zadania z wykazaniem zrédet finansowania (w zt)

Zrodia finansowania
L.p. Nri data Kwota
faktury faktury dotacja celowa srodgkrin m;lsne

1. nr 12/06/8 z 20.02.2006 r_; 78.045,00 0 78.045,00
2. nr 24/06/B z 17.03.2006 r. 106.843,42 28.788,43 78.054,99
3. nr 29/06/B z 31.03.2006 r ; 126.211,57 126.211,57 0
4. nr 38/06/B z 31.05.2006 r. 99.900,01 50.400,00 49.500,01
5 Razem 411.000,00 205.400,00 205.600,00
6. nr 33/06/B z 11.05.2006 r.

(rob. dodatkowe) 53.128,76 0 | 53.128,76
7. Ogétem 464.128,76 205.400,00 | 258.728,76

12. W dniu 30.01.2007 r. dokonano ogledzin ww. punktu widokowego na wiezy Bramy
Krakowskiej w Namystowie — 1l etap.
Ww. protokét ogledzin stanowi zatacznik nr 16 niniejszego protokotu kontroli.

13. W dniu 22.02.2007 r. przeprowadzono kontrole sprawdzajgca u wykonawcy punktu
widokowego na wiezy Bramy Krakowskiej w Namystowie — I etap, tj. w Przedsigbiorstwie
Remontowo-Budowlanym i Biurze Rachunkowym z Namystowa Janusz Czuczwara.
Protokét kontroli sprawdzajacej z dnia 22.02.2007 r. stanowi zatgcznik nr 17 niniejszego
protokotu kontroli.
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Integralng czes$¢ protokotu stanowig zataczniki:

1. Upowaznienie z dnia 29.12.2006 r.

2. Uwierzytelniona kserokopia umowy nr 1.3-6/05 z dnia 05.12.2005 r. wraz z aneksem nr 1
Z dnia 18.05.2006 r.

3. Pismo nr GK.VII-2227/2/05 z dnia 28.12.2005 .

4. Uwierzytelniona kserokopia pisma nr BZF.V.TG.7012/20/46/12/05/06.

5.Uwierzytelniona kserokopia SIWZ wraz z wnioskiem z dnia 13.10.2005 r.

6. Uwierzytelnione kserokopie gwarancji nr GKD/066/05-121 z dnia 21.12.2005 .

7 Wyjasnienie Anny Husak z dnia 22.02.2007 r.

8. Wyjasnienie Barbary Bednarz z dnia 22.02.2007 r.

9.Uwierzytelniona kserokopia umowy z dnia 23.12.2005 r. wraz z aneksem z 28.12.2005 r.

10. Protokét koniecznoéci z dnia 06.03.2006 r.

11. Kserokopia wniosku nr 1 o wyptate wraz z raportem kwartalnym z dnia 11.04.2006 r.

12. Kserokopia wniosku nr 2 o wyptate wraz z raportami kwartainym i korncowym.

13.Kserokopia wydruku kartoteki konta,901-OR-1-92120-6330 Dochody budzetu Organ pl.
1" oraz polecenia przelewu z dnia 29.06.2006 r.

14. Kserokopia protokotu odbioru robot z dnia 31.05.2006 r.

15. Wydruku konta ,080 - 015 Modernizacja Bramy Krak. — inwestycja” wraz z dowodem
,OT” nr 1/08/2006 z dnia 22.08.2006 r.

16. Protokét ogledzin z dnia 30.01.2007 r.

17. Protokét kontroli sprawdzajacej z dnia 22.02.2007 r.

V. Zakonczenie

Kontrolowany, ktéry nie zgadza sie z ustaleniami protokotu, moze w terminie 14 dni od dnia
jego doreczenia przedstawi¢ inspektorowi kontroli skarbowej w Urzedzie Kontroli Skarbowej
w Opolu, ul. Drzymaty 22, zastrzezenia lub wyjasnienia, wskazujac rownoczesnie stosowne
whnioski dowodowe (art. 291 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Protokot sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, z  ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje kontrolowany.

Namystow, /3 112007 r.

Kontrolowany: Kontrolujacy:
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