



Or.0003.29.2022.JC

Namysłów, 26.09.2022 r.

Pan Jakub Włodarczyk
Radny Rady Miejskiej w Namysłowie

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 11 września 2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 12 września 2022 r.) w sprawie budowy kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie informuję, co następuje:

Ad 1.

Wykonawca budowy kolumbarium wystąpił do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu zakończenia zadania, powołując się na panującą sytuację pandemiczną i trudności w dostawach materiałów, szczególnie tych produkowanych wyłącznie dla zaprojektowanego kolumbarium w Namysłowie.

Ad 2.

Deklarowany przez wykonawcę termin na oddanie inwestycji minął 20 września 2022 r.

Ad 3.

Gmina Namysłów na bieżąco kontrolowała postęp prac na terenie inwestycji.

Ad 4.

Gmina Namysłów nalicza kary umowne zgodnie z umową z dnia 14 czerwca 2021 r.

Ad 5.

Nie zostały zlecone żadne dodatkowe prace poza wskazanymi w przetargu.

Z up. BURMISTRZA
/-/ dr Krzysztof Mucha
Z-ca BURMISTRZA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sporządziła:

Justyna Cieślak

Starszy inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

tel. 77/41 90 327