

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2015 r.

w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pod nazwą
"LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND"

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od realizacji projektu pod nazwą „LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielnny

Uzasadnienie

Realizacja projektu pod nazwą „LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND”, dotyczącego modernizacji oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Namysłów i gmin partnerskich, które podpisały umowy uczestnictwa w projekcie, to zadanie złożone. Na jego wykonanie potrzeba zaangażowania, zarówno finansowego, jak i organizacyjnego, przy jednoczesnym wsparciu specjalistyczną wiedzą z zakresu prawa międzynarodowego, czy zamówień publicznych.

Zakres obowiązków i potrzeb wynikających z wdrażania kolejnych, następujących po sobie etapów projektu, wymaga coraz to większego zaangażowania sił i środków własnych Gminy Namysłów. Przy ograniczonych możliwościach finansowych i organizacyjnych, zadanie to może przekraczać zdolność Gminy do właściwego wypełniania zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego i licznych partnerów zewnętrznych. Tym bardziej, że w projekt zaangażowane są samorządy znacznie większe od Namysłowa, jak: Częstochowa, Tarnów, Bielsko-Biała, Mielec, czy Krosno, których wkład finansowy w projekt będzie znacznie większy od namysłowskiego, posiadające ponadto większy potencjał kadrowy i finansowy oraz większe możliwości prawne i negocjacyjne na polu rozmów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, mimo że to Gmina Namysłów jest jego liderem.

Znacznym ryzykiem realizacji samego projektu jest także uzależnienie dofinansowania etapu I, czyli audytu oświetlenia od realizacji etapu II, czyli modernizacji. W przypadku braku podjęcia realizacji etapu II, którego planowany, skomplikowany prawnie, mechanizm finansowy opiera się na powołaniu konsorcjum realizującego zadanie modernizacyjne, co z kolei wiązać się będzie z ryzykiem niewyłonienia w przetargu odpowiedniego podmiotu ze względu m. in. na obostrzenia umowy nałożone przez EBI, którą musi zawrzeć ten podmiot, Gmina Namysłów może stracić dofinansowanie etapu I i stanąć przed koniecznością zwrotu wcześniej przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami i karą umowną w wysokości 77 tys. euro.

Ze względu na coraz większe ryzyka finansowe, które ciążyć będą na Gminie Namysłów, w miarę realizacji kolejnym etapów projektu, konieczności podporządkowania rygorystycznym wytycznym Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz nieznannej ostatecznej liczbie podmiotów biorących udział w projekcie, co uniemożliwia skuteczne zaplanowanie działań, zachodzi konieczność zweryfikowania zasadności udziału Gminy Namysłów w projekcie modernizacji oświetlenia na zasadach ustalonych przez Europejski Bank Inwestycyjny. Powołana zaś do koordynacji projektu spółka LED Pack Management Namysłów Sp. z o. o. nie posiada wystarczających zasobów kadrowych i finansowych.

Wobec innych, mniej ryzykownych, możliwości sfinansowania audytu i modernizacji oświetlenia miejsc publicznych, które planowane są przez władze Gminy oraz w kontekście ryzyk występujących na każdym etapie projektu, zasadne jest wycofanie Gminy Namysłów z udziału w projekcie, na jak najwcześniejszym jego etapie.

Projektodawca: Burmistrz

MB