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PROTOKOL KONTROLI

Kontrola projektu: nr NPPDL/OP/G/?%/OQ pn. ,Remont nawierzchni ulic Wtadystawa Reymonta,
Marii Curie — Sktodowskiej, Tadeusza Kosciuszki, Fryderyka Chopina i Emili Plater
w Namystowie wraz z chodnikami iparkingami” realizowanego w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011 w roku 2010.

PODSTAWA PRAWNA: Kontrola w Gminie Namystow zostata przeprowadzona na podstawie
§ 8 umowy nr NPPDL/OP/G/76/09/U/11/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. o dofinansowanie
srodkami pochodzgcymi z budzetu panstwa Projektu pn. ,Remont nawierzchni ulic Wiadystawa
Reymonta, Marii Curie — Sktodowskiej, Tadeusza Kosciuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater
w Namystowie wraz z chodnikami iparkingami” realizowanego w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011 w roku 2010

PODMIOT KONTROLOWANY: Gmina Namystow

DATA KONTROLI: 26.08.2011 r.
MIEJSCE KONTROLI: Gmina Namystow, 46-100 Namystow, ul. Stanistawa Dubois 3 oraz na
miejscu realizacji projektu.

OSOBY PRZEPROWADZAJACE KONTROLE:

Zespot kontrolujgey:

Joanna Kumor - starszy inspektor w Wydziale Zarzgdzania Funduszami Europejskimi
Opolskiego  Urzedu  Wojewddzkiego -  przewodniczacy  Zespotu
Kontrolujacego,

Matgorzata Karpa - starszy inspektor w Wydziale Zarzadzania Funduszami Europejskimi
Opolskiego Urzedu Wojewddzkiego - czionek Zespotu Kontrolujgcego,

Kontrole przeprowadzono na podstawie upowaznien Wojewody Opolskiego
nr NK.VV.0030.435.2011 oraz NK.VV.0030.436.2011 z dnia 17.08.2011 r.

Kontrola zostata wpisana w ksigzce kontroli Urzedu Gminy w Namystowie pod pozycjg nr 14.
CEL | PRZEDMIOT KONTROLI:

- weryfikacja zgodnosci zrealizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym o przyznanie
dofinansowania nr NPPDL/OP/G/76/09 oraz zapisami umowy
nr NPPDL/OP/G/76/09/U/11/2010 z 22 kwietnia 2010 r. o dofinansowanie Projektu pn.
.Remont nawierzchni ulic Wiadystawa Reymonta, Marii Curie — Sklodowskiej, Tadeusza
Kosciuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namystowie wraz z chodnikami i parkingami”

- weryfikacja zgodnosci zrealizowanego Projektu z harmonogramem rzeczowym oraz
finansowym zawartym we wniosku aplikacyjnym,
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weryfikacja dokumentow ksiggowych zwigzanych z realizacjg Projektu,

weryfikacja ewidencji ksiggowej prowadzonej dla Projektu,

sprawdzenie przechowywania i archiwizowania dokumentacji realizowanego Projektu,
sprawdzenie przestrzegania obowigzkéw dotyczacych:

¢ stosowania srodkéw informacyjnych i promocyjnych,

e zamowien publicznych.

ODPOWIEDZI ZE STRONY GMINY NAMYSLOW UDZIELALI:

Tomasz Kin - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Inwestycji Urzedu Miejskiego w
Namystowie

Grazyna Psyk — inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Inwestycji Urzedu Miejskiego
w Namystowie

Iwona Wilczynska — skarbnik Gminy Namystéw

ZAKRES KONTROLI | JEGO OGRANICZENIA:

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentacje zwigzang z realizacjg projektu:

wniosek nr NPPDL/OP/G/76/09 o przyznanie dofinansowania dla projektu pn. ,Remont
nawierzchni ulic Wtadystawa Reymonta, Marii Curie — Sktodowskiej, Tadeusza Kosciuszki,
Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namystowie wraz z chodnikami i parkingami”,

umowe o dofinansowanie nr NPPDL/OP/G/76/09/U/11/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.
o dofinansowanie s$rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa Projektu pn. ,Remont
nawierzchni ulic Wtadystawa Reymonta, Marii Curie — Sktodowskiej, Tadeusza Kosciuszki,
Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namystowie wraz z chodnikami i parkingami”,

wnioski Beneficjenta o wyptate dotacji nr ZF.111.70128-28/10,

sprawozdanie z realizacji projektu,

ewidencje ksiegowg, w celu sprawdzenia ujecia poniesionych wydatkéw w systemie
finansowo-ksiegowym,

faktury i inne dowody po$wiadczajgce poniesione wydatki zwigzane z realizacja projektu,
dokumentacje zwigzang z realizowanym projektem (w tym korespondencje dotyczaca spraw
projektu),

sprawdzono czy przestrzega sie wymaganych umowa dziatan informacyjno-promocyjnych,
sprawdzono przestrzeganie przepiséw prawa w zakresie udzielenia zamowien publicznych.

USTALENIA:

W trakcie kontroli stwierdzono nastepujace fakty:

POSTEP W REALIZACJI PROJEKTU

1.

3

Realizacja projektu odbyta sie¢ zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umowa. Okres
realizacji projektu przebiegat od kwietnia do listopada 2010 r. Catkowita warto$é projektu
wyniosta 2 659 600,00 zt w tym dofinansowanie z budzetu panstwa 1 329 800,00 zt.

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi we wniosku o dofinansowanie w ramach projektu
przeprowadzono m.in. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, wykonano: chodniki, zjazdy,
skrzyzowania z NSM, jezdnie, oznakowanie docelowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.

W ramach projektu zrealizowano caly przewidziany we wniosku o dofinansowanie zakres
robot .
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4. Projektem objeto remont nawierzchni ulic Wiadystawa Reymonta, Marii Curie —
Sktodowskiej, Tadeusza Kosciuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namystowie wraz
z chodnikami i parkingami. W ramach zadania wykonano :

e ul. Chopina — roboty przygotowawcze i rozbidrkowe, chodniki i wjazdy, jezdnie,
oznakowanie docelowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

e ul. Emilii Plater - roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, roboty ziemne, jezdnie,
odwodnienie, roboty wykonczeniowe, oznakowanie docelowe i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu;

e ul. Kosciuszki - roboty przygotowawcze i rozbidrkowe, chodniki i wjazdy, jezdnie,
odwodnienie, oznakowanie docelowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu:

* ul. Skiodowskiej - roboty przygotowawcze i rozbidrkowe, chodniki, jezdnie,
odwodnienie, oznakowanie docelowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu;

e ul. Reymonta - roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, chodniki, zjazdy,
skrzyzowania z NSM, jezdnie, oznakowanie docelowe i urzagdzenia bezpieczenstwa
ruchu.

Wyremontowane odcinki drég sg w dobrym stanie technicznym i zwiekszaja bezpieczenstwo

I komfort ruchu, jednakze przy ul. Reymonta odéwiezenia wymagajg znaki poziome a naprawy

prog zwalniajacy ptytowy z przejsciem dla pieszych. (Protokét ogledzin dotgczono do akt kontroli

jako zatgcznik nr 1).

5. W zakresie respektowania zapiséw § 5 umowy o dofinansowanie projektu, tj. obowigzku
prowadzenia odrebnej ewidencji ksiegowej dla realizowanego projektu zespot kontrolujgcy
potwierdzit, iz beneficjent prowadzi wyodrebniona ewidencje ksiegowa dla projektu,

a wszelkie operacje gospodarcze zwigzane z realizowanym projektem majg swoje
odzwierciedlenie w ksiggach rachunkowych beneficjenta.

6. Monitorowanie postepow w realizacji projektu.

Zaktadane we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji celow projektu zostaty
osiggniete.

W trakcie kontroli stwierdzono, ze Beneficjent ztozyt sprawozdanie korncowe z realizacji
projektu.

INNE WYMAGANIA

1. Realizacja przepiséw dot. informacji i promaogiji:
W ramach promocji projektu zamontowano 7 tablic informacyjnych w miejscu realizacji
projektu.

2. Beneficjent stosuje sie do przepisow prawa zamoéwien publicznych.
W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczacej
przeprowadzenia procedury o udzielenie zaméwienia publicznego - Liste sprawdzajgcg do
kontroli ex post zamdwien publicznych dotaczono do akt kontroli jako zatgcznik nr 2.
Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na ,Remont nawierzchni ulic
Wiadystawa Reymonta, Marii Curie — Skiodowskiej, Tadeusza Kosciuszki, Fryderyka
Chopina i Emilii Plater w Namystowie wraz z chodnikami I parkingami” wszczeto w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych. Postepowanie zostato oznaczone nr ZP 11-341/3/4/10.
Wartos¢ zamowienia ustalono na postawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 30 grudnia
2009 r. na kwote netto 2 950 668,79 z, co stanowi rownowartosc¢ 768 603,49 €. (1€ = 3,839
zt).
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Dnia 20 stycznia 2010 r. Naczelnik Wydziatu Zamoéwien Publicznych skierowat do Burmistrza
Gminy Namystow wniosek o rozpoczecie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
dla w/w zadania. Wnioskiem tym powotano rowniez komisje przetargowa dla
przedmiotowego zadania.
Komisja Przetargowa dziata na podstawie regulaminu ustanowionego Zarzgdzeniem nr
410/IV/06 Burmistrza Namystowa z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu
okreslajgcego procedure udzielania zamoéwien publicznych przez Gmine Namystow.
Ogtoszenie o zamowieniu zostato przekazane Prezesowi Urzedu Zamowien Publicznych
27.01.2010 r. oraz opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu 27.01.2010 r.
pod numerem 23934-2010. Ogtoszenie zostato zamieszczone w siedzibie zamawiajgcego,
na tablicy ogtoszen od 27.01.-18.02.2010 r. oraz na stronie internetowej zamawiajgcego
(BIP) od 27.01.-18.02.2010 .
Termin sktadania ofert uptynat 18.02.2010 r. o godz. 10°°. Do uptywu terminu sktadania ofert
ztozono 4 oferty:
1. Heilit + Woerner Budowlana Sp.z.0.0, ul. Sudecka 98, 53-129 Wroctaw cena brutto:
2 856 035,74 zt.
2. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe BUDIM 2, ul. Siedmiu Zrédet 6, 46-300 Olesno,
cena brutto: 2 659 600,00 zt,
3. POL-DROG OLESNICA, ul. Cielsle 44, 56-400 Ole$nica, cena brutto: 2 892 682,61
zt.
4. Konsorcjum firm: Zaktad Budowy Drog Stowik Sp.z.0.0. — Lider konsorcjum, ul.
Otfawska 33, 46-100 Namystéw, ITB Sp.z.0.0 — Partner konsorcjum, ul. Wiosenna
14/2, 53-017 Wroctaw, cena brutto; 2 799 999,44 zt.
Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy podat kwote, jakg zamierza przeznaczyé na
finansowanie zamowienia, w wysokosci 3 600 000,00 zt brutto.
Wymagane warunki udziatu w postepowaniu spetnito 4 wykonawcow. W wyniku badania i oceny
ofert odrzucono jedng oferte i wykluczono wykonawce POL-DROG OLESNICA, ul. Cielsle 44,
96-400 Olesnica. Oferent nie wyrazit zgody na przedituzenie terminu zwigzania ofertg i co za tym
idzie, zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na przediuzenie okresu
waznosci wadium. W zwigzku z powyzszym wskazany wykonawca zostat wykluczony
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (najnizsza cena) firmy:
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe BUDIM 2, ul. Siedmiu Zrédet 6, 46-300 Olesno z ktérg w dniu
1.04.2010 r. podpisano umowe.
Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia zostato opublikowane w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
dnia 2.04.2010 r. pod numerem 23934-2010. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
wystano do Urzedu Zamowien Publicznych w dniu 2.04.2010 .

Beneficjent prawidtowo przechowuje dokumenty zwigzane z realizacjg projektu, ktére sag
uporzgdkowane i znajdujg sie w opisanych segregatorach w siedzibie Beneficjenta.

WNIOSKI

Projekt zostat zrealizowany zgodnie z zatozeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz
warunkami przyjetymi w umowie o dofinansowanie projektu. Zastrzezenia budzg stabo widoczne

znaki poziome oraz prog zwalniajacy ptytowy z przej$ciem dla pieszych przy ulicy Reymonta.



ZALACZNIKI:
Zatacznik nr 1 Dokumentacja zdjgciowa wykonana na miejscu realizacji inwestyciji.

Do AKT KONTROLI dotgczono nastepujgce dokumenty, zwane w niniejszym Protokole
zatgcznikami:

1. Protokot ogledzin;

2. Lista sprawdzajgca do kontroli ex post zamowien publicznych;

Stosownie do art. 44 ust. 2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

I administracji rzgdowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)** poprzez zamieszczenie

w protokole kontroli nizej wymienionych zapiséw pouczono kierownika podmiotu

kontrolowanego o przystugujacych mu prawach w zwigzku z przeprowadzong kontrola:

e protokdt podpisuja i parafujg na kazdej stronie kontrolujgcy i kierownik podmiotu
kontrolowanego (lub osoba przez niego upowazniona). Protokdt kontroli podpisuje sie
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,

 kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upowaznionej) przystuguje
prawo zgtoszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, umotywowanych zastrzezeri do
ustalen w nim zawartych. Zastrzezenia zgtasza sie na pismie do Wydziatu Zarzadzania
Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Opolu w terminie 7 dni od
dnia otrzymania protokotu kontroli do podpisania,

e kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upowazniona) moze odmowic
podpisania protokotu kontroli sktadajac, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne
wyjasnienie  przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania  protokotu  kontroli
przez kierownika podmiotu kontrolowanego (lub osobe przez niego upowazniona)
nie stanowi przeszkody do podpisania protokotu kontroli przez kontrolujacego
I sporzadzenia wystapienia pokontrolnego.

Informacja zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla

Gminy Namystéw.
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Zalacznik nr 1. Dokumentacja zdjeciowa wykonana na miejscu realizacji inwestycji

w Gminie Namystow

Projekt wspolifinansowany
ze Srodkow
budzetu paristwa

Remont nawierzchni ulic Wiadyslawa Reymonta,

Marii Curie-Sklodowskie], Tadeusza Kosciuszki,

Fryderyka Chopina | Emilii Plater w Namyslowie
wraz z chodnikami i parkingami




Reymonta,
Tadeusza Kosciuszki,
Jilii Plater W Namystowie
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Mari Gurie-Skiodowskied, Tadeusza Kodciuszi,
| Fryderyka Chopina | Emill Plater w Namystowie
wraz z chodnikami i parkingami
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Zatacznik nr 10 do zarzadzenia nr 217/2009

Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie szczegotowych warunkow i trybu prowadzenia
kontroli przez Opolski Urzad Wojewédzki w Opolu

PROTOKOL OGLEDZIN

,Remont nawierzchni ulic Wiadystawa Reymonta, Marii Curie — Sklodowskiej, Tadeusza
Koscmszkl Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namystowie wraz z chodnikami i parkingami”

Kontrolujacy Joanna Kumor, Matgorzata Karpa w dniu 26.08.2011 r. dziatajgc na podstawie
upowaznienia do kontroli nr NK.VV.0030.435.2011 oraz NK.V.0030.436.2011 w obecnosci:

Pana Tomasza Kina — inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
w Urzedzie Miejskim w Namystowie

(imie i nazwisko, st. sluzbowe osoby/osob uczestniczacej/ uczestniczacych w ogledzinach)
dokonali ogledzin wyremontowanych ulic: Wiadystawa Reymonta, Marii Curie -
Sktodowskiej, Tadeusza Kosciuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namystowie wraz
z chodnikami i parkingami. W wyniku ogledzin ustalono, co nastepuje:
Projekt zostat zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych i spetnia on swoje zadanie. Wyremontowane odcinki
drog sg w dobrym stanie i zwiekszaja bezpieczenstwo i komfort ruchu, jednakze
odswiezenia wymagaja znaki poziome oraz naprawy prog zwalniajacy ptytowy z przejsciem
dla pieszych przy ulicy Reymonta.
W toku ogledzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomoca zdje¢ wykonanych na

miejscu realizacji projektu, ktore stanowig zatgcznik do protokotu.
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